



# Comune di San Giorgio Lucano

Provincia di Matera

Via Meridionale n. 2 - C.F. 82000890770 - P. Iva 00315230771 - Tel. 0835/846032 - Fax 0835/846355

DET. NE -UT  
N° 49  
Data 18/04/2024

**OGGETTO:** INTERVENTI URGENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO COMUNALE: "RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA TRATTO FIUMARELLA "SODANO" IN AGRO DI SAN GIORGIO LUCANO (MT) - € 495.000,00

• **APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA (IN DIMINUZIONE) ART. 120 COMMA 3 e COMMA 7 DEL D. LGS. 36/2023**

CUP: F35H20000160002 - CIG: 950876511D

REG. GEN.LE  
N° 112  
Data, 18/04/2024

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

**VISTO** il D.Lgs. n°267 del 18 agosto 2000, recante " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**VISTO** il Decreto del SINDACO datato 29/09/2020 Prot. 4252 con il quale viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'Art.109 comma 2 del D.Lgs.267/2000, l'ing. Antonio BUCCOLO

**PREMESSO** che negli ultimi anni a causa delle abbondanti piogge abbattutesi sul territorio, parte dell'area attorno alla fiumarella sodano è stata interessata da fenomeni alluvionali che hanno determinato la deviazione del regolare deflusso della fiumarella Sodano, riversandosi totalmente sulla sponda sinistra della stessa, erodendo l'argine, i terreni coltivati lungo l'asta fluviale e, soprattutto, minacciando seriamente il ponte "Sodano" a valle.

**DATO ATTO** che Occorre dunque eseguire la progettazione e le lavorazioni per ripristinare il regolare deflusso delle acque del fiume al fine di garantire e tutelare la pubblica e privata incolumità.

**CONSIDERATO** che è intenzione dell'Amministrazione perseguire una programmazione costante che possa dar luogo a miglioramenti dello sviluppo di tutto il territorio comunale, sfruttando altresì anche risorse o finanziamenti regionali o statali per le coperture finanziarie;

**DATO ATTO** che il bilancio comunale attualmente non consente di programmare l'intervento in oggetto, e che lo stesso è inquadrabile in una programmazione di più ampio respiro regionale;

**VISTA** la disponibilità della Regione Basilicata circa l'opportunità di finanziamento di iniziative a scopo di pubblica utilità, tramite misure regionali specifiche;

**DATO ATTO** della volontà amministrativa e di aver dato l'indirizzo al responsabile dell'area tecnica ing. Antonio BUCCOLO, di predisporre tutta la documentazione per la richiesta di finanziamento regionale al fine del inserimento nel sistema RENDIS degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio di San Giorgio Lucano, o altri canali regionali e pertanto di redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica ;

**VISTO** il progetto di fattibilità tecnica ed economica RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA TRATTO FIUMARELLA "SODANO" IN AGRO DI SAN GIORGIO LUCANO (MT) - € 520.000,00 "presentato dall'ing. Antonio BUCCOLO, responsabile approvato con delibera di gc N 47 DEL 11/05/2022;

**DATO ATTO** che il progetto con relative schede è stato inviato alla regione Basilicata per FSC programma straordinario di interventi urgenti e prioritari, determinati da eventi calamitosi, per la difesa del suolo e per il ripristino, riparazione e sistemazione di opere pubbliche di competenza comunale. - "RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA TRATTO FIUMARELLA SODANO - € 495.000,00 cup F35H20000160002

**VISTO** il documento. Regionale di programmazione nel quale è stato inserito a finanziamento il suddetto intervento ed approvato con DGR n 566 del 24/08/2022

**DATO ATTO** che il responsabile dell'area tecnica rimodulava il pte dell'intervento recuperando somme a disposizione dell'amministrazione al fine di aumentare i lavori di cui all'oggetto e veniva riapprovato con delibera di G.C. n 86 del 07/09/2022

**CONSIDERATO** che l'intervento in oggetto prevede opere relative alla mitigazione del rischio idrogeologico e che pertanto occorre la prestazione professionale geologica ed indagine geognostica, non prevista nel pte approvato con delibera di G.C. n 86 del 07/09/2022, e che il responsabile dell'Area Tecnica, è stato nominato ad interim anche responsabile dell'area amministrativa contabile e pertanto è assorbito ed impegnato a fronte del programma di lavoro già assegnato e non possiede al suo interno personale idoneo a svolgere la progettazione e direzione lavori, che pertanto manifesta carenza di organico di personale tecnico qualificato, difficoltà di rispettare i tempi della programmazione e nel contempo di svolgere le funzioni di istituto e pertanto si rende necessario dover conferire a professionisti esterni l'incarico professionale di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera per lavori, per carenza in organico di personale tecnico e di relative attrezzature e software necessarie alla formazione degli atti progettuali nei tempi previsti dal finanziamento Regionale

**VISTO**, pertanto, che il responsabile dell'area tecnica presentava il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA TRATTO FIUMARELLA "SODANO" IN AGRO DI SAN GIORGIO LUCANO (MT) - € 495.000,00, tenendo in considerazione quanto sopra espresso e costituito dai seguenti elaborati:

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA - STRALCI CARTOGRAFICI - PLANIMETRIA CON UBICAZIONE E DESCRIZIONE INTERVENTI PARTICOLARI COSTRUTTIVI - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL PSC CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA - QUADRO ECONOMICO

**DATO ATTO** che con delibera di g.c. n 97 del 26/10/2022 si è stabilito di demandare al responsabile dell'area tecnica i successivi atti tecnico-amministrativi di propria competenza e consequenziali alla presente e la gestione dell'intero procedimento, ai sensi dell'art. 5 del legge 241/90 e dell'art. 31 e 157 del D.lgs 50/2016 nonché delle linee guida n. 3 dell'anac approvate con delibera n. 1096 del 26/10/2016, in virtù degli indirizzi stabiliti nel presente atto, nonché la predisposizione di tutti gli adempimenti discendenti;

**RITENUTO OPPORTUNO** pertanto attivare tutte le procedure necessarie gli adempimenti del finanziamento regionale nel più breve tempo possibile vista la scadenza imminente dell'IGV dell'31/12/2022;

**DATO ATTO** che l'intervento è stato inserito negli strumenti di pianificazione finanziari, tecnici ed urbanistici.

**CONSIDERATO** che con Delibera di GC n 97 del 26/10/2022 si stabiliva:

**DI RIMODULARE E RIAPPROVARE il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA TRATTO FIUMARELLA "SODANO" IN AGRO DI SAN GIORGIO LUCANO (MT) - € 495.000,00, CUP: F35H20000160002 per i motivi espressi in premessa, consegnato e Redatto dall'ing. Antonio BUCCOLO, responsabile dell'area tecnica, e relativi elaborati**

**DI PRENDERE ATTO del finanziamento regionale PSC dell'intervento in oggetto approvato con delibera di giunta regionale n 566 del 24/08/2022;**

**DI DARE ATTO che la spesa di complessivi € 495.000,00 è prevista ed impegnata al cap 22.10.13 del bilancio di previsione 2022/2024;**

**DI NOMINARE** *rup*, ai sensi dell'art 31 del dlgs 50/2016, l'ing Antonio BUCCOLO, responsabile dell'Area Tecnica comunale, nonché progettista dell'opera e C.S.P.;

**DI DEMANDARE** al responsabile dell'area tecnica i successivi atti tecnici-amministrativi di propria competenza e consequenziali alla presente e la gestione dell'intero procedimento, ai sensi dell'art. 5 del Legge 241/90 e dell'art. 31 e art. 157 del D.lgs 50/2016 nonché delle linee guida n. 3 dell'anac approvate con delibera n. 1096 del 26/10/2016, in virtù degli indirizzi stabiliti nel presente atto, nonché la predisposizione di tutti gli adempimenti discendenti;

**DATO ATTO** che con determinazione ut n 94 del 03/11/2022 si affidava l'incarico professionale di "PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, RILIEVI, RELAZIONI IDRAULICHE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE (C.S.P. E C.S.E), DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE per: INTERVENTI URGENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO COMUNALE: "RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA TRATTO FIUMARELLA "SODANO" IN AGRO DI SAN GIORGIO LUCANO (MT) - € 495.000,00 – CUP: F35H20000160002 - CIG: ZE3385B704 , a mezzo PIATTAFORMA ASMECOMM, in data 30/10/2022 All' Arch. Francesco CUCCARO C.da Braida snc 85014 LAURENZANA (PZ) C.F. CCC FNC 64DO3 G942E - P. I.V.A. 01116030766 ribasso percentuale del 1,20% su importo di € 36.677,62 onnicomprensivo di cassa ed oltre iva se dovuta e documentazione allegata richiesta e pertanto per un importo **di € 36.237,48** onnicomprensivo di cassa ed oltre iva se dovuta

**DATO ATTO** che con determinazione ut n 95 del 03/11/2022 si affidava l'incarico professionale di RELAZIONE GEOLOGICA ED INDAGINI GEOGNOSTICHE per: INTERVENTI URGENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO COMUNALE: "RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA TRATTO FIUMARELLA "SODANO" IN AGRO DI SAN GIORGIO LUCANO (MT) - € 495.000,00 – CUP: F35H20000160002 **CIG: Z5A385B759**, a mezzo PIATTAFORMA ASMECOMM, al GEOL GIUSEPPE AUREA VIA TRIESTE 14 87068 - CORIGLIANO- ROSSANO (CS) CF RAUGPP69C24A912L P.IVA 02499480784 ribasso percentuale del 1,00% su importo di € 9.000,00 onnicomprensivo di cassa ed oltre iva se dovuta e documentazione allegata richiesta e pertanto per un importo **di € 8.910,00** onnicomprensivo di cassa ed oltre iva se dovuta

**VISTO** il progetto ESECUTIVO lavori di: INTERVENTI URGENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO COMUNALE: "RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA TRATTO FIUMARELLA "SODANO" IN AGRO DI SAN GIORGIO LUCANO (MT) - € 495.000,00 – CUP: F35H20000160002 consegnato dal professionista incaricato in data 16/11/2022 Arch. Francesco CUCCARO e GEOL GIUSEPPE AUREA per la parte geologica geol. e costituito dal seguente quadro economico

LAVORI	IMPORTI
1)Lavori a misura	335.277,11
2)Lavori a corpo	
3)Lavori in economia	
<b>IMPORTO DEI LAVORI (1+2+3)</b>	<b>335.277,11</b>
4)Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	9.728,46
<b>Totale dei lavori (1+2+3+4)</b>	<b>345.005,57</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)	3.800,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	-
3) Imprevisti	2.046,42
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)	-
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett.a del codice (revisione dei prezzi)	
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020 (nota 4)	-
7) Spese di cui all'articolo 24, comma 4 del codice (nota 5)	-
<b>8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (nota 6 e 7)</b>	
a)Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali e studio geologico (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR 207/2010	9.000,00
b)Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi	36.677,62
b1)Spese tecniche studio geologico	
c)Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113* del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	5.520,09
d)Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
e)Eventuali spese per commissioni giudicatrici	7.000,00
f)Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	-

g)I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	10.049,08
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"(a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>74.093,21</b>
9) I.V.A. sui lavori	75.901,23
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante, il 22%	
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8)	-
<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)</b>	<b>75.901,23</b>
<b>C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE</b>	
1)Forniture	
2)IVA sulle forniture	
<b>Totale "Forniture"(da 1 a 2)</b>	
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>495.000,00</b>
<b>IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC</b>	<b>495.000,00</b>

Ed approvato con determina UT n 98 del24/11/2022;

**VISTA** la validazione del RUP relativamente al progetto ESECUTIVO (art 26 del Dlgs 50/2016);

**VISTA** la relazione del RUP con la quale si attesta che il progetto è progetto ESECUTIVO conformemente al d.lgs 50/2016;

**DATO ATTO** che è stata indetta in data 17/11/2022 conferenza dei servizi per pareri enti preposti e che ai fini del rispetto degli o.g.v. imposti dalla Regione Basilicata, e pertanto pena la revoca del finanziamento occorre che gli enti preposti inviino i pareri entro 7 giorni, che ad oggi non sono stati trasmessi, e che l'amministrazione si impegna ad integrare prima dell'inizio dei lavori con eventuale riapprovazione progetto esecutivo adeguato ad eventuali prescrizioni pareri enti preposti;

**DATO ATTO** che l'opera in questione è inserita negli strumenti programmatici del Comune;

**DATO ATTO** che relativamente alla copertura finanziaria dell'opera di € 495.000,00, è stato predisposto l'impegno di spesa per l'anno 2022 al l'anno 2022 al capitolo 22.10.13

**CONSIDERATO** che

Con Determinazione del Responsabile UT n. 99 del 24/11/2022 il Comune di San Giorgio Lucano ha indetto "PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI INERENTI:

INTERVENTI URGENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO COMUNALE: "RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA TRATTO FIUMARELLA "SODANO" IN AGRO DI SAN GIORGIO LUCANO (MT) - € 495.000,00 CUP: F35H20000160002 - CIG: 950876511D

per l'importo complessivo pari a €. 495.000,00 aggiudicato mediante PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 51 (MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76), COMMA 1 LETT B), DELLA LEGGE 108/2021, IN DEROGA ALL'ART. 36, COMMA 2 LETT c bis), DEL D.LGS. 18.04.2016, N° 50 con il criterio del minor prezzo

• nella stessa determinazione Questa S.A. ha assegnato ad ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. l'indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati atti di gara, stabilendo che l'individuazione dell'Autorità di gara sarebbe stata effettuata nell'ambito degli iscritti all'Albo degli esperti P.A., restando comunque in capo a questa Amministrazione la nomina e l'incarico dell'Autorità di gara con proprio separato provvedimento;

- che con nota prot 4871 del 24/11/2022 veniva inviata ad asmel consortile il **PLICO DI GARA ED ELENCO N. 5 OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE**, comunicando che il rup ha individuato i seguenti **n. 5 OPERATORI ECONOMICI** da invitare alla procedura in oggetto, verificandone l'iscrizione e requisiti sulla piattaforma Asmecomm – fornitori e professionisti per il comune di San Giorgio Lucano ed *in possesso dei requisiti di legge ai sensi dell'art. 80 del d.lgs 50/2016 e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione* che ha tenuto conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, *selezionate con ricerca casuale ed uso dei filtri ed in possesso di attestazione SOA per la categoria prevalente OGS – CLASSIFICA II* **VISTA** la Determina dell'Amministratore Delegato del 20 gennaio 2020 che individua i corrispettivi riconosciuti all'Autorità Monocratica di gara, unitamente al riconoscimento di eventuali rimborsi spese;

**CONSIDERATO CHE**

• il criterio di aggiudicazione prescelto del prezzo più basso non richiede la nomina di una apposita commissione giudicatrice; le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per / l'affidamento di appalti e concessioni». Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, al punto 5.2 - Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP, prevedono che "Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente ne/ l'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate" ; trattandosi di procedura sottosoglia e con il criterio del prezzo più basso la procedura di aggiudicazione verrà espletata con provvedimento monocratico;

• la Delibera ANAC n.1190 del 16/11/2016 stabilisce che:

È da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendenti dei diversi enti aggregati ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4, del Codice appalti, anche se gli stessi non hanno perfezionato l'iter di costituzione delle forme aggregative di cui ai citati commi, a condizione che abbiano deliberato di dare vita alle medesime

Che, in caso di affidamento di contratti d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione;

La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione, purché questi siano indicati nella documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l'ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, rimessa a quest'ultimo dalle Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016. Alla commissione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, che competono alla stazione appaltante;

La stazione appaltante pubblica tempestivamente, comunque prima dell'insediamento della commissione, sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei componenti (art. 29, comma 1, del Codice), il compenso dei singoli commissari e il costo complessivo, sostenuto dall'amministrazione, per la procedura di nomina.

**DATO ATTO CHE** con determinazione n.11 del 23/09/2015 l'ANAC ha espressamente previsto che «anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e all'accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici

**CONSIDERATA** la complessità dell'appalto da aggiudicare, Questo Ente ritiene opportuno ed indispensabile nominare un autorità monocratica con specifiche competenze per il controllo della documentazione amministrativa e la valutazione delle offerte economiche, da selezionare tra gli esperti iscritti nell'Albo esperti PA reso disponibile dalla Centrale Asmel consortile a r.l.;

**CONSIDERATO** CHE ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. rende disponibile la piattaforma dell'Albo Esperti PA, aperto all'iscrizione dei competenti funzionari operanti all'interno delle Pubbliche Amministrazione;

**CONSIDERATO** CHE i funzionari al momento della richiesta di disponibilità si sono impegnati, in caso di nomina a dichiarare ai sensi D.P.R. n. 445/2000 l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**RILEVATO** CHE i suddetti funzionari hanno competenza professionale adeguata ed idonea esperienza per ricoprire l'incarico di componente della commissione giudicatrice per aver svolto incarichi analoghi in procedure di gara aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

**ATTESO** CHE, per la procedura in oggetto, il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 11/04/2022 ore 12.00 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dell'esperto per la costituzione dell'autorità monocratica;

**ATTESO** CHE l'individuazione dell'autorità di gara viene effettuata con sorteggio pubblico da questa Stazione Appaltante tra gli esperti funzionari pubblici che hanno fornito la propria disponibilità a seguito di specifica richiesta da parte di Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l., comunque nel rispetto dei principi di competenza e trasparenza, giusto avviso prot n 1609 del 14/04/2022;

**RITENUTO** di poter selezionare, previo sorteggio pubblico, l'Autorità di gara Monocratica tra gli iscritti all'Albo degli esperti P.A., secondo le vigenti disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 5 (delib. n.1190 del 16/11/2016)

**VISTO** il verbale di sorteggio pubblico su piattaforma asmecomm del 07/11/2022 a firma del responsabile d'area, ing Antonio BUCCOLO, e relativa graduatoria autorità di gara, con i seguenti risultati:

- Il primo sorteggiato sig. **ERCOLINI GIULIANA** in qualità di autorità monocratica
- Il secondo sorteggiato è sig. **DI PALMA ALDO** in qualità di autorità monocratica sostitutiva
- Il terzo sorteggiato è sig. **MARINO FRANCESCO MARINO** in qualità di autorità monocratica sostitutiva ulteriore

**VISTA** la determinazione ut n 101 del 07/12/2022 con la quale si nominava quale autorità monocratica sig.ra **ERCOLINI GIULIANA**

e **DI INDIVIDUARE** quali sostituti, in caso di sopravvenuta impossibilità

- Il secondo sorteggiato è sig. **DI PALMA ALDO** in qualità di autorità monocratica sostitutiva
- Il terzo sorteggiato è sig. **MARINO FRANCESCO MARINO** in qualità di autorità monocratica sostitutiva ulteriore

**VISTI** i seguenti verbali delle operazioni di gara trasmessi dal Presidente dell'autorità monocratica di gara depositato su piattaforma asmecomm in data 09/12/2022

- verbale n.1 del 09/12/2022

**CONSIDERATO** che dal verbale n. 1 del 09/12/2022 risulta che: L'Autorità di gara dunque, preso atto delle risultanze di quanto sopra, ai sensi degli art.32 e 33 del decreto legislativo n.50/2016, propone alla SA di aggiudicare l'appalto relativo ai lavori di: INTERVENTI URGENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO COMUNALE: "RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA TRATTO FIUMARELLA "SODANO" IN AGRO DI SAN GIORGIO LUCANO (MT) - € 495.000,00 CUP: F35H20000160002 - CIG: 950876511D

in favore dell'operatore economico

CARLIG COSTRUZIONI SRL, p.iva 02111870784 VIA PIETRO TOSCANI N 37 Cap 87073 ORIOLO (CS)

che ha offerto un ribasso percentuale di 6,57 % sull'importo posto a base di gara

La seconda classificata è: IMPRESA LIFE SRL p.iva 01534440704 ZONA INDUSTRIALE PIANA D'ISCHIA SNC Cap 86029 TRIVENTO (CB)

con un RIBASSO PERCENTUALE di 4,50%

giusta determinazione UT n 102 del 09/12/2022;

**VISTA** la det ut n 109 del 22/12/2022 con la quale si APPROVAVA l'aggiudicazione **DEFINITIVA ED EFFICACE**, dell'appalto dei lavori di INTERVENTI URGENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO COMUNALE: "RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA TRATTO FIUMARELLA "SODANO" IN AGRO DI SAN GIORGIO LUCANO (MT) - € 495.000,00 CUP: F35H20000160002 - CIG: 950876511D, aggiudicato mediante PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 51 (MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76), COMMA 1 LETT B), DELLA LEGGE 108/2021, IN DEROGA ALL'ART. 36, COMMA 2 LETT c bis), DEL D.LGS. 18.04.2016, N° 50 con il criterio del minor prezzo con invito a n. 5 operatori economici e con contratto da stipulare "a misura", stabilendo che l'affidamento dei lavori verrà effettuato a favore del proponente invitato come stabilito in premessa, che avrà prodotto il preventivo di importo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'importo lavori del progetto esecutivo approvato con determina UT n 98 del24/11/2022, a seguito del quale i lavori vengono aggiudicati definitivamente all'impresa **CARLIG COSTRUZIONI SRL**, p.iva 02111870784 via Pietro TOSCANI n 37Cap 87073 ORIOLO (CS) che ha offerto un ribasso percentuale di 6,57 % sull'importo posto a base di gara, per un importo di aggiudicazione di € 313.249,40 , oltre IVA, ed oneri sicurezza non soggetti a ribasso cui € 9.728,46 per un totale contrattuale di **€ 322.977,86** oltre IVA,;

**VISTA** la DET. NE – UT N° 27 del 28/03/2023 con OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO COMUNALE: "RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA TRATTO FIUMARELLA "SODANO" IN AGRO DI SAN GIORGIO LUCANO (MT) - € 495.000,00 - ACCETTAZIONE CAUZIONE DEFINITIVA E DOCUMENTAZIONE VARIA CUP: F35H20000160002 - CIG: 950876511D

**VISTO** il contratto rep n9/2023 del 29/03/2023

**VISTA** la DET UT 21 DEL 19/02/2024 con la quale si rimodulava il quadro economico post gara;

**VISTA** la consegna dei lavori avvenuta in data 14/02/2024

**VISTA** la richiesta di autorizzazione a redigere una perizia di variante senza aumento della spesa contrattuale, presentata dal Direttore dei Lavori di cui all'oggetto arch Francesco CUCCARO, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto 7 marzo 2018, n 49, con nota pec del 10/04/2024, acclarata agli atti dell'Ente alla pec areatecnicasangiorgiolucano@pec.it in data 10/04/2024;

**CONSIDERATO** che corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni progettuali originarie per le seguenti ragioni:

- Durante il periodo intercorso fra l'approvazione del progetto e l'inizio effettivo dei lavori si sono verificati alcuni cambiamenti di natura plano-altimetrica dello stato dei luoghi che rendono necessario apportare alcune modifiche di natura tecnica e dimensionale al fine di adattare gli interventi progettati ai citati cambiamenti sia di migliorare l'efficacia e la funzionalità della gabbionata progettata .

- Modifica planimetrica dell'argine in gabbioni.

Al fine di contrastare più efficacemente il fenomeno erosivo e migliorare la stabilità del versante, sulla base dei sopralluoghi e degli accertamenti effettuati in corso d'opera, si è ritenuto di spostare leggermente verso valle e in aderenza al limite della sponda in sx la gabbionata di cui trattasi

- Modifica fondazione e dimensioni geometriche gabbionata

Come si evince dai grafici di seguito riportati il sopraccitato argine era stato previsto con parete in elevazione, realizzata in gabbioni, di altezza pari a m.3 (con tre file di altezza ciascuna pari a 1 m di larghezza rispettivamente di m. 3, m.2 e m.1) e con fondazione di altezza pari a 1 m. costituita da una scogliera con massi di fiume e collegati mediante calcestruzzo

- L'argine previsto nella presente variante, che migliora la staticità dell'opera e la sua funzionalità attraverso l'omogeneità dei materiali utilizzati e le modifiche dimensionali minime rispetto a quelle di progetto per tener conto dei citati fattori, verrà realizzato sia in elevazione che in fondazione in gabbioni con la parete in in elevazione, di altezza pari a m.3, costituita da tre file di altezza ciascuna pari a 1 m di larghezza rispettivamente di m. 3, m.2 ,50 e m.2 e fondazione di altezza pari a 1m e larghezza di m.3.

- Per la realizzazione della fondazione verrà utilizzato, in parte, il materiale proveniente dagli scavi in alveo, che presenta le caratteristiche dimensionali e di resistenza per garantire la tenuta statica della fondazione

Gli interventi previsti, hanno carattere migliorativo e renderanno ottimale l'opera di difesa spondale. Considerato che la tipologia dei lavori non cambia la natura delle opere comprese nell'appalto, né necessitano di risorse aggiuntive rispetto all'importo ammesso a finanziamento dalla

Regione Basilicata, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha redatto la presente relazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della perizia di variante tecnica e suppletiva, per significativi miglioramenti della qualità dell' opera senza comportare modifiche sostanziali e per le stesse finalità di cui all'intervento originario.

Da osservare che i lavori di perizia non influenzano la naturale scadenza per l'ultimazione dei lavori stessi. Si ribadisce infine che gli interventi aggiuntivi troveranno copertura nel finanziamento assentito a parità di costo

**CONSIDERATO** che:

- le modifiche proposte rientrano nei casi e nelle condizioni previste dall' art . 120 del d.lgs 63/2023 e non alterano la natura generale del contratto;
- le ragioni di cui sopra identificano la necessità di introdurre delle variazioni al progetto in esecuzione tali da richiedere la redazione di una perizia senza aumento di spesa e per significativi miglioramenti della qualità dell'opera senza comportare modifiche sostanziali e per le stesse finalità di cui all'intervento originario;
- Le migliorie proposte sono da considerarsi come adeguamenti tecnici del progetto disposte dal direttore dei lavori e come modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive e di dettaglio con l'adozione di soluzioni tecniche migliorative che non introducono variazioni significative al progetto e sono contenute nello stesso importo di spesa contrattuale "senza aumento di spesa".

**CONSIDERATO** che:

le modifiche proposte rientrano nei casi e nelle condizioni previste dall'art. SPESA ART. 120 del D. LGS. 36/2023 e non alterano la natura generale del contratto;

le ragioni di cui sopra identificano la necessità di introdurre delle variazioni al progetto in esecuzione tali da richiedere la redazione di una perizia senza aumento di spesa e per significativi miglioramenti dell'opera;

**DATO ATTO** che le suddette modifiche senza aumento di spesa apportano una miglioria dal punto di vista della sicurezza dell'opera e rientrano nei casi e nelle condizioni previste dell'art. 120 COMMA 3 e COMMA 7 DEL D. LGS. 36/2023.

**VISTO**, inoltre, l'art. 8, comma 2, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione il quale recita che "il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice".

con la presente, ai sensi dei citati art. 120, comma 3 e 7 del D.Lgs. 36/2023, comma 2, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49,

**CONSIDERATO** che con nota prot 1554 del 11/04/2024 il Responsabile del Procedimento, ing. Antonio Buccolo, autorizzava la redazione della perizia di variante senza aumento della spesa contrattuale.

**DATO ATTO CHE:**

- Pertanto, il Direttore dei Lavori ha redatto e trasmesso a codesta amministrazione in data 18/04/2024 una Perizia di variante a parità di spesa (in diminuzione) dei Lavori di cui all'oggetto composta dagli elaborati di seguito elencati, con minore spesa per un importo lavori contrattuale complessivo di € 322.973,32 per lavori oltre iva di cui € 9.728,46 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso rispetto al patto principale di € 322.977,86 oltre iva, e composta dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione generale di perizia
- 2) Quadro Economico
- 3) Computo metrico estimativo di Perizia di Variante
- 4) Elenco Prezzi Unitari
- 5) PLANIMETRIA GENERALE QUOTATA CON UBICAZIONE DELL'INTERVENTO
- 6) Quadro Comparativo
- 7) Sezioni di intervento n 1-4
- 8) Sezioni di intervento n 5-8
- 9) Sezioni di intervento n 9-12
- 10) Sezioni di intervento n 13-16
- 11) Sezioni di intervento n 17-18 e Particolare Argine in gabbioni
- 12) Atto sottomissione -Verbale di Concordamento nuovi prezzi

- la perizia suppletiva redatta ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 ed art. 120, comma 3 e 7 del D.Lgs. 36/2023, comma 2, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, non comporta modifiche sostanziali al progetto originario, non comporta nuove categorie di lavori, ed è contenuta nei limiti dell'art. 120 D. Lgs. 36/2023;

- l'appaltatore in data 16/02/2023 ha sottoscritto il verbale concordamento di nuovi prezzi;

- la perizia non comporta la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche ed è contenuta nell'originario importo complessivo di progetto;

- la perizia prevede modificazioni tali da non snaturare il progetto originario, rivestendo carattere accessorio rispetto all'opera progettata;

- la perizia trova copertura nell'importo contrattuale;

- la perizia è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;

- la perizia di suppletiva non prevede un differimento sul termine previsto per l'ultimazione dei lavori;

- la perizia di suppletiva prevede il concordamento di nuovi prezzi definiti nell'ambito dello schema di atto di sottomissione;

- la perizia rispetta i limiti di legge;

- il quadro economico allegato alla perizia suppletiva redatta dal Direttore dei lavori Arch Francesco CUCCARO, prevede un importo complessivo dell'opera pari ad € 322.973,32,00 al netto del ribasso d'asta, e quindi senza aumento di spesa (in diminuzione) rispetto al quadro economico di aggiudicazione;

inoltre:

- **sono salvaguardate le finalità e obiettivi per i quali il progetto è stato realizzato**
- **le variazioni non alterano la natura generale del contratto**
- **la tipologia delle voci modificate è contenuta nell'elaborato: quadro comparativo**
- **il quadro economico aggiornato è descritto nell'elaborato: quadro economico**
- **non occorrono ulteriori pareri poiché già ottenuti dagli enti preposti**

**VERIFICATO** CHE tale perizia suppletiva è finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;

**TENUTO CONTO CHE:** la direzione lavori non ha previsto un prolungamento dei tempi contrattuali;

**ACCERTATA** la necessità di provvedere all'approvazione della perizia suppletiva che non comporta la esecuzione di maggiori lavori rispetto a quelli appaltati e non viene snaturata la finalità del progetto;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza all'approvazione della perizia di cui sopra, in quanto gli interventi rientrano in quelli previsti all'art. 106 comma 2 lettera e) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**RITENUTO** approvare la perizia di che trattasi ed il quadro economico rideterminato

**DATO ATTO** che il presente provvedimento rientra tra le materie assegnate quale Responsabile Area Tecnica;

**VISTO** il dlgs 36/2023 e relativi allegati;

**RITENUTO di** provvedere in merito;

**VISTI** gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in merito rispettivamente alle funzioni e responsabilità dei dirigenti ed alle determinazioni a contrattare e relative procedure;

**VISTA** la Legge 07.08.1990, n. 241;

**ACCERTATA** la regolarità degli atti di cui innanzi e ritenuto di provvedere in merito;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

## DETERMINA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, **la Perizia di Variante senza aumento di spesa (in diminuzione) dei lavori di INTERVENTI URGENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO COMUNALE: "RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA TRATTO FIUMARELLA "SODANO" IN AGRO DI SAN GIORGIO LUCANO (MT) - € 495.000,00 - CUP: F35H20000160002 - CIG: 950876511D**, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 ed art. 120, comma 3 e 7 del D.Lgs. 36/2023, comma 2, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, che non comporta modifiche sostanziali al progetto originario, non comporta nuove categorie di lavori, ed è contenuta nei limiti dell'art. 120 D. Lgs. 36/2023, redatta dal Direttore dei Lavori arch Francesco CUCCARO e trasmessa in data 18/04/2024 **con il seguente quadro economico:**

LAVORI	IMPORTI VARIANTE IN DIMINUZIONE
1)Lavori a misura	335.272,25
2)Lavori a corpo	
3)Lavori in economia	
<b>IMPORTO DEI LAVORI (1+2+3)</b>	<b>335.272,25</b>
4)Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	9.728,46
<b>Totale dei lavori (1+2+3+4)</b>	<b>345.000,71</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)	3.800,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	-
3) Imprevisti	2.052,43
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)	-
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett.a del codice (revisione dei prezzi)	
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020 (nota 4)	-
7) Spese di cui all'articolo 24, comma 4 del codice (nota 5)	-
<b>8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (nota 6 e 7)</b>	
a)Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali e studio geologico (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR 207/2010	9.000,00
b)Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza b1)Spese tecniche studio geologico	36.677,62
c)Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113* del codice nella misura corrispondente alle	5.520,01
d)Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
e)Eventuali spese per commissioni giudicatrici	7.000,00
f)Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	-
g)I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	10.049,08
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"(a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>74.099,14</b>
9) I.V.A. sui lavori	75.900,16
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante, il 22%	
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8)	-
<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)</b>	<b>75.900,16</b>
<b>C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE</b>	
1)Forniture	
2)IVA sulle forniture	
<b>Totale "Forniture"(da 1 a 2)</b>	
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>495.000,00</b>
<b>IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC</b>	<b>495.000,00</b>

QUADRO ECONOMICO "RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA TRATTO FIUMARELLA SODANO" COMUNE DI SAN GIORGIO LUCANO		POST GARA	VARIANTE IN DIMINUZIONE	POST GARA RIMODULAZIONE A SEGUITO VARIANTE SAS
LAVORI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
1)Lavori a misura	335.277,11	335.277,11	335.272,25	335.272,25
2)Lavori a corpo				
3)Lavori in economia				
<b>IMPORTO DEI LAVORI (1+2+3)</b>	<b>335.277,11</b>	<b>335.277,11</b>	<b>335.272,25</b>	<b>335.272,25</b>
Ribasso d'asta 6,57%		22.027,71		22.027,39
<b>TOTALE LAVORI NETTI</b>		<b>313.249,40</b>		<b>313.244,86</b>
4)Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	9.728,46	9.728,46	9.728,46	9.728,46
<b>Totale dei lavori (1+2+3+4)</b>	<b>345.005,57</b>	<b>322.977,86</b>	<b>345.000,71</b>	<b>322.973,32</b>
Caro materiali				
<b>TOTALE FINALE LAVORI</b>				
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>				
1) Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	-	-	-	-
3) Imprevisti	2.046,42	2.046,42	2.052,43	
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)	-	-	-	-
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett.a del codice (revisione dei prezzi)				<b>36.038,27</b>
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020 (nota 4)	-	-	-	-
7) Spese di cui all'articolo 24, comma 4 del codice (nota 5)	-	-	-	-
<b>8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (nota 6 e 7)</b>				
a)Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali e studio geologico (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR 207/2010	9.000,00	8.910,00	9.000,00	8.910,00
b)Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza	36.677,62	36.237,48	36.677,62	36.237,48
b1)Spese tecniche studio geologico				
c)Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113* del codice nella misura corrispondente alle	5.520,09	5.520,09	5.520,01	5.775,28
d)Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione				
e)Spese per commissioni giudicatrici e PIATTAFORMA TELEMATICA ASMECOMM	7.000,00	6.039,27	7.000,00	6.039,27
f)Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	-	-	-	-
g)I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	10.049,08	7.972,25	10.049,08	7.972,25
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"(a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>74.093,21</b>	<b>70.525,50</b>	<b>74.099,14</b>	<b>64.934,28</b>
9) I.V.A. sui lavori 22%	75.901,23	71.055,13	75.900,16	71.054,13
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante, il 22%				
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8)	-	-	-	-
<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)</b>	<b>75.901,23</b>	<b>71.055,13</b>	<b>75.900,16</b>	<b>71.054,13</b>
<b>C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE</b>				
1)Forniture				
2)IVA sulle forniture				
<b>Totale "Forniture"(da 1 a 2)</b>				
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>495.000,00</b>	<b>464.558,50</b>	<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>
<b>IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC</b>	<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>

per un importo lavori contrattuale in diminuzione complessivo di € 322.973,32 per lavori oltre iva di cui € 9.728,46 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso rispetto al patto principale di € 322.977,86 oltre iva, e composta dagli elaborati in premessa richiamati, **che anche se non materialmente allegati** sono parte integrante del presente provvedimento;

3) **DI PRENDERE E DARE ATTO** che per l'entità della perizia, la sua approvazione rientra nelle competenze del RUP, demandati con Delibera di GC n 97 del 26/10/2022, e che comunque gli interventi rientrano in quelli previsti all'art. 8, comma 2, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 ed art. 120, comma 3 e 7 del D.Lgs. 36/2023, comma 2, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49

4) **DI PRENDERE E DARE ATTO** che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al quadro economico inizialmente approvato e dunque di dare atto che la determinazione non necessita di visto contabile in quanto non comporta nessuna variazione degli impegni di spesa assunti e/o maggiori spese essendo l'importo necessario già la somma di 495.000,00 si è prenotato ed impegnato per l'anno 2024 del bilancio di previsione 2024/2026 al capitolo 22.10.13

5) **DI TRASMETTERE** alla Regione Basilicata – Ufficio Difesa del Suolo ed al RUA la presente determinazione ed allegati per i provvedimenti di competenza e presa d'atto ai sensi dell'art. 13 del disciplinare di finanziamento approvato con DD n 24BB.2022/D.00533 del 12/12/2022;

6) **DI TRASMETTERE** all'Osservatorio Regionale OOPP la presente determinazione e nota di trasmissione ai sensi dell'ex art 106 c. 14 del dlgs 50/2016 e smi e dell'art. 13 del disciplinare di finanziamento approvato con DD n 24BB.2022/D.00533 del 12/12/2022;

7) **DI DARE ATTO** che PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 495.000,00 si è prenotato ed impegnato per l'anno 2024 del bilancio di previsione 2024/2026 al capitolo 22.10.13

8) **DI PRECISARE** che l'atto dovrà essere:

- a) Inserito informaticamente nell'elenco delle determinazioni adottate, a cura dell'Ufficio di segreteria
- b) pubblicato all'Albo pretorio online dell'ente per giorni 15 consecutivi per eventuali osservazioni
- c) trasmesso in copia conforme all'originale ai seguenti uffici:
  - gabinetto del Sindaco
  - Segreteria
  - Ufficio di Ragioneria
  - Ufficio pubblicazione ALBO PRETORIO ONLINE

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
(Ing. Antonio BUCCOLO)




Data, **18/04/2024**

**VISTO** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151,comma 4°, D.Lgs.n.267/2000):  
La relativa spesa quantificata omnicomprensiva di **€ 495.000,00** si è prenotato ed impegnato per l'anno 2024 del bilancio di previsione 2024/2026 al capitolo 22.10.13

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AD INTERIM  
(dott.ssa Luisa PANGARO)

Data **18/04/2024**



#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 218 registro pubblicazioni  
Copia della presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata  
all'Albo Pretorio on line del Comune Dal 18/04/2024  
Al 03/05/2024 e vi resterà per quindici giorni consecutivi.-  
L'Impiegato Addetto